

Tallinna Tehnikakõrgkooli hankeplaani 2021. a

Nr	Hanke nimi	Hanke lühikirjeldus	Hanke liik ja menetluse liik	Hanke läbiviimise ajakava	Hanke läbiviimise eest vastutav isik/ lepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav maksumus (ei sisalda km)
Haldushanked						
1.	Puhastusteenuse ostmine 2021-2023	Puhastusteenuse ostmine	avatud hange/avatud hankemenetlus	jaanuar-märts	A.Kiisler / A.Kiisler	200 000
2.	Auditooriumi- ja muu mööbli ostmine	Auditooriumi ja töökohamööbli ostmine	lihthange/lihthanke-menetlus	märts-aprill	A.Kiisler / A.Kiisler	50 000
3	Peahoone 1. korruse projekteerimis- ja ehitustööd	Tehnoloogia- ja ringmajanduse instituudi ja logistikainstituudi 1. korruse hoonetiibade renoveerimine	avatud hange/avatud hankemenetlus	märts-mai	T.Sildeberg / A.Kiisler	500 000
4.	Ürituste korraldamise teenuse ostmine 2021-2022	Ürituste (seminarid, konverentsid jmt) korraldamine	avatud hange, /avatud hankemenetlus	veebruari-aprill	Rahel Klaas, Civitta AS / T.Sildeberg	80 000
5.	Reisiteenuste ostmine 2021-2023	Reisiteenuste ostmine	avatud hange, /avatud hankemenetlus	mai-juuni	T.Sildeberg / T. Sildeberg	180 000
6.	Spordi- ja tervisteenuse vahendusteenuse hankimine	TTK liikmeskonnale spordi- ja tervisteenuse digitaalne vahendusteenus	väljakuulutamisetega läbirääkimistega hange / väljakuulutamisetega läbirääkimistega hankemenetlus	detsember	T. Sildeberg / T. Sildeberg	36 000
7.	Tallinna Tehnikakõrgkooli Mõdriku õppekeskuse üliõpilaselamu-õppehoone projekteerimine	TTK Mõdriku õppekeskuse üliõpilaselamu-õppehoone projekteerimise hanke ettevalmistamiseks	väljakuulutamisetega läbirääkimistega hange / väljakuulutamisetega läbirääkimistega hankemenetlus	märts - juuni	Riigi Kinnisvara AS / T.Sildeberg	197 925

LISA
 rektori käskkirja nr 342-K
 „Rektori 18.02.2021 käskkirja nr 94-K „Tallinna Tehnikakõrgkooli 2021. a
 hankeplaani kinnitamine“ lisa „Hankeplaani 2021. a“ muutmise“ juurde
 (kuupäev digiallkirjas)

Nr	Hanke nimi	Hanke lühikirjeldus	Hanke liik ja menetluse liik	Hanke läbiviimise ajakava	Hanke läbiviimise eest vastutav isik/ lepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav maksumus (ei sisalda km)
8.	Kaubiku hankimine kasutusrendiga	kaubiku rentimine	võrdlevad pakkumised	aprill-august	O.Mäekivi / O.Mäekivi	23 000
9.	Kütuse ostmine	Kütuse ostmise raamhankes osalemine	avatud hange raamlepinguga/avatud hankemenetlus	jaanuar-mai	T. Sildeberg / T. Sildeberg	22 000
IKT-hanked						
1.	Lauaarvutite ning monitoride liisimine (ühishanke raamlepingu alusel)	arvutiklasside arvutite ja kuvarite uuendamine	avatud hange raamlepinguga/minikonkurss	jaanuar-veebuar	A.Ilves / A.Ilves	82 000
2.	Sülearvutite liisimine (ühishanke raamlepingu alusel)	sülearvutite uuendamine	avatud hange raamlepinguga/minikonkurss	jaanuar-veebuar	A.Ilves / A.Ilves	58 000
3.	Kuvarite ostmine	kuvarite ostmine töötajatele	lihthange/lihthanke menetlus	jaanuar-veebuar	A.Ilves / A.Ilves	11 000
4.	Tallinna Tehnikakõrgkoolile sülearvutite klassi rentimine	mobiilse logistikalabori loomine	avatud hange raamlepinguga/minikonkurss	aprill	A.Ilves / A.Ilves	55 000
5.	Digitaalõppe klasside seadmed koos paigalduse ja seadistusega	Hübriidõppe klasside tehnika ostmine (helissüsteem, ruumijuhid)	lihthange/lihthanke menetlus	veebuar-aprill	A.Ilves / A.Ilves	43 000
6.	Esitlustehnika ostmine	Puutetundlike multimeediaekraanide ostmine	avatud hange/avatud hankemenetlus	juuli-september	T.Sildeberg/A. Ilves	100 000
Laboriseadmete hanked						
1.	Sotsiaaltöö labori seadmete ja tarkvara ostmine	sotsiaaltöö õppelabori seadmete ja tarkvara ostmine	avatud hange/avatud hankemenetlus	märts-september	Rahel Klaas, Civitta AS / T.Sildeberg	62 000

LISA
 rektori käskkirja nr 342-K
 „Rektori 18.02.2021 käskkirja nr 94-K „Tallinna Tehnikakõrgkooli 2021. a
 hankeplaani kinnitamine“ lisa „Hankeplaani 2021. a“ muutmise“ juurde
 (kuupäev digiallkirjas)

Nr	Hanke nimi	Hanke lühikirjeldus	Hanke liik ja menetluse liik	Hanke läbiviimise ajakava	Hanke läbiviimise eest vastutav isik/ lepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav maksumus (ei sisalda km)
2.	Arvjuhtimisega koordinaatmõõtemasina ostmine	laboriseadmete ostmine	lihthange/lihthanke menetlus	juuni-juuli	T. Sildeberg / T. Sildeberg	36 000
3.	3D käsiskänneri ostmine	laboriseadmete ostmine	lihthange/lihthanke menetlus	juuni-juuli	T. Sildeberg / T. Sildeberg	36 000
4.	Veehülgavuse mõõtmise seadme ostmine	laboriseadmete ostmine	Võrdlevad pakkumised / võrdlevate pakkumiste võtmine	juuli-september	T. Sildeberg / T. Sildeberg	28 000

(allkirjastatud digitaalselt)

Enno Lend
 rektor