

2019. a hankeplaani

Nr	Hanke nimi	Hanke lühikirjeldus	Hanke liik ja menetluse liik	Hanke läbiviimise ajakava	Hanke eest vastutav isik	Eeldatav maksumus (ei sisalda km)
Haldushanked						
1.	Reisiteenuste ostmine 2019-2021	reisiteenuste ostmine raamlepingute alusel	avatud hange/avatud hankemenetlus	märts-mai	T.Sildeberg	200 000
2.	Puhastusteenuse ostmine 2019-2021	puhastusteenuste ostmine	avatud hange/avatud hankemenetlus	jaanuar-veebruar	O.Mäekivi	170 000
3.	Töökoha- ja õppemööbli ostmine	büroo ja õppemööbli ostmine	lihthange/lihthanke-menetlus	oktoober	O.Mäekivi	36 000
4.	Remonttööde teostamine	auditooriumite sanitaarremont	hinnapakkumised	juuni-juuli	O.Mäekivi	52 000
IKT hanked						
1.	Lauaarvutite ning monitoride liisimine (ühishanke raamlepingu alusel)	arvutiklasside arvutite ja kuvarite uuendamine	avatud hange raamlepinguga/ minikonkursi korraldamine	mai-juuni	A.Ilves	72 000
2.	Sülearvutite liisimine (ühishanke raamlepingu alusel)	sülearvutite uuendamine	avatud hange raamlepinguga/ minikonkursi korraldamine	oktoober-november	A.Ilves	35 000
3.	Tehnikainstituudi PCDMIS CAD++ tarkvara soetamine	erialatarkvara soetamine	hinnapakkumised	mai-juuni	T.Sildeberg	23 000
4.	Esitlustehnika ostmine	puutetundlike, multimeediaekraanide ostmine	avatud hange/avatud hankemenetlus	august-september	T.Sildeberg	60 000
Laboriseadmete hanked						
1.	Tehnikainstituudi laboriseadmete remont	HAAS treikeskuse kapitaalremont	hinnapakkumised	aprill-mai	V.Vainola	20 000
2.	Rõiva- ja tekstiiliinstituudi MiniFactory labori seadmete soetamine	MiniFactory labori seadmete soetamine	avatud hange/avatud hankemenetlus	november-detsember	T.Sildeberg	100 000

LISA
rektori 10.09.2019. a käskkirja nr 87-K
„Tallinna Tehnikakõrgkooli 2019. a hankeplaani kinnitamine
ja rektori 26.02.2019. a käskkirja nr 30-K kehtetuks tunnistamine“ juurde

3.	Laboriseadmete soetamine	laboriseadmete soetamine erinevatele õppelaboritele	lihthankemenetlus	november- detsember	T.Sildeberg	40 000
----	--------------------------	---	-------------------	------------------------	-------------	--------